

Thy Masterclass aktivitetsplan 2023

Januar:	Valg af koncertsteder
03.03.23	Deadline for modtagelse af ansøgere til Thy Kammermusikfestival 2023
29.03.23	Generalforsamling
31.03.23	Valg af musikere til deltagelse i festivalen
April	Møde for nye arbejdsgruppemedlemmer
April - juni	Produktion af programmer, programbog, plakater og annoncer
Juni	Fordeling af poster i forplejnings-, - transport-, og PR-gruppen
Juli - august	Uddeling af programmer og plakater samt opsætning af skilte og beachflag
01.08.23	Klargøring af repertoire og budget for 2024
12.08.23	Indflytning på Bakkegaarden, Vesløs
13.08.23	Modtagelse af alle musikere
16.08.23	Arrangement for Thy Masterclass Erhverv
17.08.23	Åbningskoncert for medlemmer, sponsorer og andre inviterede
18.- 27.08.23	Koncerter
28.08.23	Oprydning, udflytning og evaluering af festivalen
September	Produktion af brochure for 2024
Oktober	Ansøgninger til fonde
November	Udsendelse af brochure for 2024 til konservatorier i hele verden
December	Klargøring af bilag til revisor